

VERBALE DELL'INCONTRO

Unità Territoriale Genova Linee, OO.SS Regionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA ed RSU n. 6

Addì, 05/05/2014 in Genova

tra  
RFI

e

le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA e i componenti della RSU 6.

La RSU si dichiara validamente costituita e rappresentata.

**Sono presenti:**

**Per la Società = Fossati – Guazzone - Figoli**

**Per le O. S. = Sedda – Delli Carri – Raiteri – Rappoccio – Cesario – Zolezzi – Zuccarino – Pellegrini- Pastorino - Ledda**


**Per le R.S.U. = Ghiggeri - Massone**

Le parti si sono incontrate per continuare il confronto sui Piani di Attività dell'Unità Territoriale Linee – 2<sup>^</sup> trimestre 2014 interrotto lo scorso 11 aprile.

Dopo attenta disamina delle lavorazioni inserite nei P.d.A. suddetti, riscontrato che alcune di esse trovano attuazione anche nei fine settimana, concordano quanto segue:

- Per quanto riguarda le prestazioni notturne da effettuare nel corso della normale settimana lavorativa, trovano piena applicazione i contenuti dell'accordo sui cd. "cantieri notturni", sottoscritto a novembre 2012;
- Per quanto riguarda invece la prestazione notturna venerdì/sabato, il richiamato accordo viene implementato (per la prestazione mattina di venerdì e per la notturna venerdì/sabato), tenendo conto sia delle esigenze di produzione (effettivo inizio/termine della prestazione notturna dalle 22,00 alle 6,00) che della conseguente necessità di assicurare il riposo minimo giornaliero, in considerazione del particolare regime d'orario in vigore nel settore della manutenzione a Genova. A tale scopo la prestazione mattutina avrà inizio alle 8,00 e termine alle 14,00 (con intervallo dalle 13,00 alle 14,00) e la notturna si concretizzerà dalle 22,00 alle 6,00 con conseguente applicazione dei trattamenti economici e normativi di cui al richiamato accordo sui "cantieri notturni";
- Per quanto riguarda invece le prestazioni da effettuarsi nelle giornate di sabato e domenica, fermi restando i dettami contrattuali, trovano applicazione i contenuti dell'accordo sottoscritto in occasione dell'esame dei precedenti P.d.A. lo scorso 08 gennaio.
- In riferimento alle lavorazioni previste in Stazione di Voltri Mare da effettuarsi nelle giornate di sabato e domenica, l'articolazione delle stesse sarà comunicata alle OS/RSU successivamente alla redazione del verbale di 2° livello, che si terrà il 7 maggio p.v.

Per la Società






RSU6



Per le OS/RSU

FILT

FIT

UILT

Unità Territoriale Genova Linee - Levante

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Implanti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Luogo Ritiro
1	Lavori PRG Nodo (gallerie GTN-GTV) - attività PROVVISORIALI SCAVO NUOVE GALLERIE ( VA/1/16/2014 )	Genova P Principe - Genova Brignole ( via GTV e GTN )	4-mag-14	13-ott-14	EURECA Consorzio Stabile	TE1 - TR1	5 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V	1 LV + 1 TE	Genova Br
2	Lavori di rinnovamento/risanamento deviatori nelle stazioni di Genova Nervi e di Genova Brignole ( VA/1/12/2014 )	stazioni di Genova Nervi e Genova Brignole	22-apr-14	4-lug-14	Ditta CLF SPA	IE2 (IS1-TE1) LV2 (TR1)	5 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V + diurne	2 IS + 2 LV + 1 TE	Genova Br e Genova
3	Ritaccamento marciapiede bin. P Rapallo ( VA/1/7/2014 )	Chiavari (e) - SML (e)	24-feb-14	3-mag-14	Centostazioni	TR2	Step interruttivo di 10 giorni continuativi compresi V/S (2), S/D (2), D/L (2) e festivi (1)	1 LV + 1 TE	Chiave
4	<del>Eliminazione stitichid in galleria Barri ( VA/2/14/2014 )</del> <b>ATTIVITA' RINVIATA</b>	Chiavari (e) - SML (e)	27-mar-14	3-mag-14	MECOS spa	TR2-TE4	Step interruttivo di 10 giorni continuativi compresi V/S, S/D, D/L anche festivi	4 LV + 1 TE	Chiave
5	Lavori di ricambio rotale, sostituzione G.I.I., eventuale sostituzione di traverse e organi di attacco su alcune tratte della linea Genova - La Spezia ( VA/1/1/2014 )	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	14-mag-14	2-ago-14	GEFER SPA	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1, TR2 TR3)	5 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V + 3 V/S + 1 S/D	2 IS + 2 LV + 1 TE	van
6	Livellamento binari ( attività internalizzata )	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	C.M. RFI	IE2 (IS1-IS2) LV2 (TR1-TR2 TR3)	Notte puntuali - 3 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V + 1 V/S e IPO diurne	2 IS + 2 LV	van
7	Operazioni di revisione e regolazione binari, cambio filo, sfangamenti, attività cicliche - visite linea - controlli LRS - visite Opere d'Arte	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	RFI-Attività internazionate su NTW/Odi	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1, TR2 TR3)	Notte puntuali 22.00-06.00 anche V/S, S/D, D/L	3 IS + 4 TE + 5 LV	van
8	Eliminazione Il binario Framura (eliminazione ldc e binari)	Deviate) - Levanto (e)	22-giu-14	28-lug-14	Ditta GEFER	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1, TR2 TR3)	Notte puntuali 22.00-06.00 compresi anche V/S (3), D/L (2)	6 IE + 3 IS + 4 LV	Devia f
9	Trasferimenti carrelli attività Verball I e II livello	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	varie	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1, TR2 TR3)	Notte puntuali 22.00-06.00 eventualmente anche V/S, S/D, D/L	1 IE e/o 1 LV	van


  
 F. Ferrero

Unità Territoriale Genova Linee - Ponente

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/T tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Luogo Ritrov
1	Lavori occorrenti per le modifiche IS, TLC, LFM e TE degli impianti in esercizio della tratta Spoltorno - Finale L.M. nonché interventi di messa in sicurezza della Galleria S. Giacomo, comprensivi di impianti tecnologici, impianto idrico antincendio e opere civili agli imbocchi della stessa ( VERBALE VA1/68/2013 )	Spoltorno - Finale L.M.	6-ott-13	10-mag-14 proseguite con Appendice	IVECOS s.p.a. / CETIP s.r.l.	IS2-IS3 TE1-TE2 TR2-TR3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV	N° 1 TE + N° 1 LV + N° 1 IS	Finale - Sa
2	<b>Progetto NODO GENOVA</b> : Potenziamento infrastrutturale Voltri Brignole - interventi in ambito stazione di GE-Voltri e tratta Sestri - Cogoleto ( VA1/06/2014 e successive appendici )	Ge Sestri P. - Cogoleto	07-gen-14	10-mag-14 proseguite con Appendice	EURECA Consorzio Stabile	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV + Domeniche ( orario diurno a partire dalle 06.00 )	N° 1 TE + N° 1 LV + N° 1 IS + N° 1 TLC	Genova V
3	Lavori di rinnovamento del binario e successivo risanamento della massicciata nelle tratte Loano - Albenga binario pari e Albenga - Alassio binario unico della linea Genova - Ventimiglia ( in attesa nuovo verbale / appendice per conclusione attività ) VA1/15/2014	Loano - Alassio	14-apr-14	23-mag-14	Ditta C.L.F. S.p.A.	IS2 TE2 TR2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV	N° 1 TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Albenga
4	Eliminazione stillicidi in galleria Monte Pasasco ( VA1/08/2014 )	Cogoleto-Savona	30-mar-14	31-mag-14	IVECOS s.p.a.	TR4 TR3 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV	N° 1 TE + N° 1 LV	Savona
5	Risanamento Savona - S. Giuseppe via Alfare ( VA2/06/2014 )	Savona - S. Giuseppe via Alfare	24-mar-14	7-apr-14	GEFER SPA	TR3 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV	N° 1 TE + N° 1 LV	Savona
6	Lavori di rigenerazione deviatori in stazione di Sestri P. / Voltri / Voltri Mare (VA1/10/2014+Appendice)	Ge Sestri P. , Voltri , Voltri Mare	30-mar-14	27-mag-14	GEFER SPA	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV + <u>Diurne puntuali ore 12-18, 18-6</u> 13	N° 1 TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Genova Sestri / Voltri / V / Voltri / Mare
7	Rinnovo deviatori in stazione di Sestri P. / Voltri / Voltri M. (VA1/14/2014)	Ge Sestri P. , Voltri , Voltri Mare	23-giu-14	17-ago-14	GEFER SPA	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV + Diurne + 1 VS + 1 S/D + 1 Domenica	N° 1 TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Genova Sestri / Voltri / V / Voltri / Mare
8	Manutenzione Sensori rivelatori di fumo gallerie ( VA2/04/14 ) + verifica Impianti Antincendio ( VA2/17/14 ) - scadenze cicliche	P. P. S. Lorenzo-Bordighera	20-mag-14	15-giu-14	RFI	TE1	N° 4 notti /sett. Da LM a GV ( 9 totali )	N° 2/3 TE	Taggiasca
9	Cambio Filo LDC tratte varie Genova-Savona ( attività internalizzata )	Genova-Savona e Savona-S. Giuseppe	01-apr-14	31-mag-14	Zona TE1 RFI	TE2	N° 1 notti /sett. Da LM a GV	N° 9 TE	vari
10	Pegli rifacimento 1° marciapiede ( attività di prossima verbalizzazione )	Sestri - Voltri	10-giu-14	10-ago-14	ditta appaltatrice	TR4 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a GV	1 LV + 1 TE	Voltri
11	Rifacimento pensilina stazione di Bordighera - Terminali e Servizi ( VA2/19/2014 )	Taggia - Ventimiglia	12-mag-14	21-giu-14	ditta appaltatrice	IE1 (IS4-IS3) LV1 (TR1-TR2-TR3-TR4)	N° 4 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da LM a GV	1 LV + TE	vari
12	Livellamento binari ( 2° livellamento dopo risanamento ed eliminazione difetti diagnostica )	Genova - Ventimiglia	20-mag-14	30-giu-14	GEFER SPA / CLF	IE1 (IS4-IS3) LV1 (TR1-TR2-TR3-TR4)	Notte puntuali 22.00-06.00 e diurne	2 LV + 2 IS	vari
13	Trasferimenti carrelli attività Verballi I e II livello	Linea Samp-Corfi Francesce (tratte varie) e Linea Savona - S. Giuseppe	1-apr-14	30-giu-14	varie	IE1 (IS4-IS3-TE1-TE2) LV1 (TR1-TR2-TR3-TR4)	Notte puntuali 22.00-06.00 eventualmente anche VS, S/D, D/L	1 agente	vari





